

	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17
FASE 1 Procedure finalizzate alla elaborazione del progetto																									
FASE 2 Formazione metodologica CLIL in Italia																									
FASE 3 Formazione linguistica in Italia																									
FASE 4 Mobilità all'estero																									
FASE 5 Avvio delle attività didattiche																									
FASE 6 Valutazione dell'esperienza ed eventuale riprogettazione																									